2/26 \ 2/27 \ 2/28

討論專題 LOGO。

製作與協會開會時用的 PPT。

與協會確定於 3 月 4 日開會,並給予相關資料供協會提前參考。

討論帶協會進學校的人。

3/4

來自洪瑜廷的紀錄整理:

Fri 3/4 討論

- 1.掃完後的使用情境?如果掃出非零殘忍的商品是否建議其他品牌
- 2.品牌資料庫會不會持續更新?
- 3.圖像辨識有沒有包含辨識裝置裡的圖片?
- 4.領養功能上是否會有標記"已領養"等(認養更新)
- 5.沒有辨識成功的商品,圖片會不會存回資料庫,或是傳回錯誤訊息回報
- 6.掃出沒有標章的商品且符合無動物實驗要如何查證?

在掃出結果的畫面附上資訊來源和壓得知日期等

- 7.透過網站有沒有想得到、分析的資料
- ex:大部分的使用者都對什麼商品、品牌有興趣
- 8.功能分析:什麼功能後來無用要用什麼替代等
- 9.領養功能放上協會 logo

來自廖庭漢的紀錄整理:

- 1. 協會可提供部分台灣店家名單
- 2. 協會詢問是否能新增圖像辨識掃描完後的下一步動作·建議產品的功能·鼓勵使用者使用 APP
- 3. 圖像辨識的資料庫是否能自動更新?
- 4. 圖像辨識需要上傳圖片辨識功能
- 5. 實驗動物認養加上 new icon 圖案,讓有認養意願的使用者,可以主動提醒兔子認養
- 6. 協會希望圖像辨識可以回傳影像儲存影像紀錄,像是沒有結果的紀錄,若是檔案太大可使 用文字檔案的紀錄
- 7. 認證的可信度要提供資料來源 讓使用者自行判斷 (資訊可靠度要小心處理, 蒐集資料要考慮)
- 8. 詢問品牌商是否通過認證再加進 APP
- 9. 協會希望有 錯誤回報、新品回報,使用者掃完發現沒有資料後,可以回報錯誤資訊以利後續處理,讓使用者可以主動回饋
- 10. 老師建議可預先埋入會員使用頻率、熱門品項 大數據分析 足跡紀錄
- 11. 若是原先功能發現無用,那替代方案是甚麼?要記錄這中間的過程
- 12. 領養功能頁面加入協會 LOGO.資訊

3/18

因為接近期中考試,故一次討論後續的行程安排:

- *為學校表訂排程
- 4/11~22 期中考週暫停文件,供複習期中考試
- 5/10 (二) 完成文件 (一個禮拜至少一章,3/18 開始計算)
- 5/10~5/18 製作 ppt
- *5/18 (三)交文件
- 5/18~5/27 練習報告
- *5/27(五)初評
- *5/30~6/10 系統評分

▲確定 LOGO

△獲得爬蟲許可

⚠進度要推到 github

△網頁要有版出來,pwa 可以先緩緩

▲專題名稱:Bunny 幫你

4/9

確認目前進度,網頁有雛型、爬蟲可爬、圖像可辨識等等,並告知協會。

5/3

督促文件進度。

因有組員不知道專題報告的流程,故稍微討論了一下。

討論文件有疑惑的地方。

5/6

討論 LOGO。

網頁模型展示。

討論後續開發流程。

5/8 \ 5/10 \ 5/11 \ 5/12 \ 5/13

詢問開發網頁者,會員註冊之流程以及是否使用第三方登入、使用者經驗設計等等。

5/14

確認初評文件該繳交之項目。

5/16

簡報初版。

5/18

文件最終版本確定以及繳交。

分配 PPT 報告順序和時間安排等等。

5/20

簡報預演。

確定組別報告順序、PPT報告練習時間、預想評審可能提問之問題。

~5/27

PPT 報告練習、預想評審可能提問之問題並設想回覆。